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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. PAVIMENTAÇÕES URBANAS  1.468.690,24 % Período: 2,72% 13,05% 0,71% 5,67% 3,33% 17,99% 3,35% 20,14% 2,79% 11,67% 2,89% 15,70%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  21.456,35 % Período: 2,00% 13,00% 1,00% 6,00% 3,00% 18,00% 3,00% 20,00% 3,00% 12,00% 3,00% 16,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO DOURADO DOS SANTOS 228.405,90 % Período: 17,30% 82,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO RUA DANTE V. DIAS FERREIRA 92.092,17 % Período: 0,00% 0,00% 11,03% 88,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO RUA DAGOBERTO BARCELOS 308.620,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62% 84,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO RUA DR. VICTOR LANG  340.029,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,27% 85,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO RUA DOS NUNES  209.137,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,28% 80,72% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO RUA JORGE AMADO  268.949,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,56% 84,44%

%: 2,72% 13,05% 0,71% 5,67% 3,33% 17,99% 3,35% 20,14% 2,79% 11,67% 2,89% 15,70%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 39.941,98 191.682,37 10.369,28 83.224,84 48.845,80 264.280,40 49.166,99 295.796,98 40.973,84 171.381,61 42.488,73 230.537,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.941,98 191.682,37 10.369,28 83.224,84 48.845,80 264.280,40 49.166,99 295.796,98 40.973,84 171.381,61 42.488,73 230.537,42 

%: 2,72% 15,77% 16,48% 22,14% 25,47% 43,46% 46,81% 66,95% 69,74% 81,41% 84,30% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 39.941,98 231.624,35 241.993,63 325.218,47 374.064,27 638.344,67 687.511,66 983.308,64 1.024.282,48 1.195.664,09 1.238.152,82 1.468.690,24 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.941,98 231.624,35 241.993,63 325.218,47 374.064,27 638.344,67 687.511,66 983.308,64 1.024.282,48 1.195.664,09 1.238.152,82 1.468.690,24 

Local Responsável Técnico

Nome: Helmesona de O. Santana

CREA/CAU: RS152843
Data ART/RRT: 

quinta-feira, 6 de outubro de 2022

Lote Único - Empreitada Preço Global

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Caçapava do SulPavimentações Urbanas

Caçapava do Sul/RS

0

Total:    R$ 1.468.690,24

Item Descrição
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