



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 201 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5422/2022

EDITAL Nº. 3229/2022

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 201, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a Empresa **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam as partes que o presente contrato será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, com seus efeitos retroativos a 20 de setembro de 2022, conforme Parecer Técnico nº 28/2022 emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, em anexo.


CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 29 de setembro de 2022.

Empresa CFV Obras Públicas Ltda
Contratada

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (51) 3281.1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP: 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

REF: **Contrato 5422/2022**
Edital de Tomada de Preços nº 3229/2022
OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de drenagem e**
pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado.
EMPRESA: **C.F.V. Obras Públicas Ltda - CNPJ 15.161.740/0001-87**

PARECER TÉCNICO 28/2022

APRESENTAÇÃO

O presente parecer técnico tem como objetivo descrever sobre a necessidade de aditivo de prazo para execução de serviços adicionais na obra de pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado, em Caçapava do Sul, RS.

PARECER TÉCNICO

Após vistoria realizada na obra, cuja execução está a cargo da empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda - CNPJ 15.161.740/0001-87, foi constatado que esta se encontra inacabada, com obras em andamento, restando ainda a pavimentação dos passeios públicos. Além disso, foram incluídos na forma de aditivo, a execução de serviços para melhoria na drenagem pluvial.

Justifica-se ainda, pela alta incidência de dias chuvosos no período de execução da obra.

Para fins de conclusão da obra e elaboração dos trâmites legais de finalização do contrato informamos a necessidade de prorrogação do prazo do CTEF 3229/2022, em 60 (sessenta) dias a contar da data de 20 de setembro de 2022.

Caçapava do Sul, 27 de setembro de 2022.

Helmesa Santana
Helmesa de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
GT - SMPMA